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Samenvatting	
	
Dit	projectvoorstel	betreft	het	creëren	en	optimaliseren	van	de	digitale	toegang	tot	bronnen	en	
archieven	van	de	Tweede	Wereldoorlog	van	het	Herinneringscentrum	Kamp	Westerbork,	
Verzetsmuseum	Amsterdam,	Bevrijdingsmuseum	Zeeland	en	Nationaal	Monument	Kamp	
Amersfoort.	Het	maakt	onderdeel	uit	van	het	zogenaamde	‘Deltaplan	collectieontsluiting	
oorlogsmusea-	en	herinneringscentra’,	een	initiatief	opgezet	door	de	Stichting	Musea	en	
Herinneringscentra	40-45	(SMH	40-45),	in	nauwe	samenwerking	met	Netwerk	Oorlogsbronnen	
(NOB).	Twaalf	leden	van	de	SMH	40-45	hebben	in	dit	unieke	plan	de	krachten	gebundeld	om	
een	collectieve	actie	te	ondernemen	met	als	doel	gestandaardiseerd	en	duurzaam	
gedigitaliseerd	bronnenmateriaal	beschikbaar	te	maken.		
	
Het	Deltaplan	is	bedoeld	als	eenmalige	inhaalslag	om	het	digitale	collectieaanbod	van	bruikbaar	
en	zichtbaar	bronnenmateriaal	vanuit	de	herinneringssector	substantieel	en	duurzaam	te	
versterken.	Door	het	beschikbaar	te	stellen	via	de	eigen	website	van	de	organisatie	en	NOB	–	
waar	het	materiaal	wordt	gecontextualiseerd		–	kan	een	breed	publiek	aan	geïnteresseerden	
kennis	nemen	van	de	rijkdom	aan	originele	bronnen.	Daarnaast	zal	het	gedigitaliseerde	
materiaal	–	indien	dit	wettelijk	geoorloofd	is	–	vrijelijk	ter	beschikking	worden	gesteld	voor	
hergebruik	via	WikiCommons	en	Wikidata.	Dit	geeft	ook	unieke	mogelijkheden	voor	verdere	
internationalisering.	Immers:	de	persoonlijke	geschiedenissen	die	verbonden	zijn	met	de	
oorlogsmusea	en	herinneringscentra	hielden	niet	op	bij	de	landsgrenzen.	“Westerbork”	(maar	
ook	Vught	en	Amersfoort)	was	geen	eindpunt,	maar	een	Durchgangslager	van	waaruit	de	
gevangenen	naar	Auschwitz,	Sobibor,	Theresienstadt,	Bergen-Belsen,	Mauthausen	en	andere	
verschrikkelijke	oorden	werden	gedeporteerd.	Ook	in	het	buitenland	zijn	overlevenden,	
nabestaanden	en	partnerinstellingen	op	zoek	naar	informatie.	

	
Door	digitalisering	en	ontsluiting	van	de	collecties	kunnen	nieuwe	presentatievormen	worden	
ontwikkeld	collectief	online	(via	de	collectieportal	van	NOB,	via	educatieve	toepassingen	en	de	
genoemde	Wikimedia-projecten),	museaal	op	locatie	(digitale	presentatievormen	in	
tentoonstellingen	en	voor	educatieve	toepassingen)	en	museaal	online	(door	presentatie	van	de	
eigen	bronnen	op	eigen	website,	verrijkt	met	bronnen	van	andere	organisaties).	De	digitale	en	
fysieke	infrastructuur	voor	musea	en	herinneringscentra	liggen	op	deze	manier	in	elkaars	
verlengde	en	versterken	elkaar.	
	
Het	Deltaplan	onderscheidt	de	volgende	onderdelen:	
	

• Collectiedigitalisering;	het	digitaliseren	van	documenten,	dagboeken,	brieven,	
egodocumenten,	foto’s,	tekeningen,	affiches,	video’s	en	films	en	het	digitaal	fotograferen	
van	objecten.	

• Collectieontsluiting;	het	beschrijven	van	collecties	en	machineleesbaar	maken	van	oral	
history	interviews,	het	toekennen	van	termen	uit	de	WO2	thesaurus	van	het	NIOD	aan	
de	collecties.	

• Online	beschikbaarstelling:	de	metadata	en	gedigitaliseerde	collectie-items	worden	
vanuit	gestandaardiseerde	collectieregistratiesystemen	online	gepubliceerd	en	in	
Netwerk	Oorlogsbronnen	opgenomen.	Als	er	geen	wettelijke	restricties	zijn,	worden	de	
gedigitaliseerde	objecten	ook	gedeeld	via	WikiCommons,	WikiData	en	eventueel	andere	
Wikimedia-platforms.	Een	dataexpert	begeleidt	de	instellingen	bij	deze	contentdonatie.	

• Training:	het	geven	van	praktische	trainingen	voor	collectiebeheerders	over	het	open	
delen	van	data,	het	werken	met	de	WO2-thesaurus	van	NOB	en	het	beheren	van	
collecties	met	standaard	collectieregistratiesystemen.	
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In	het	Deltaplan	wordt	samengewerkt	met	NOB,	dat	het	projectmanagement	voor	haar	rekening	
zal	nemen.	NOB	als	netwerkorganisatie	onderhoudt	nauwe	relaties	met	organisaties	in	het	veld	
die	expertise	op	het	gebied	van	collectiedigitalisering,	online	beschikbaarstelling	en	digitale	
duurzaamheid.	Ook	wordt	er	met	andere	externe	partners	gewerkt,	waaronder	de	Stichting	
Wikimedia	Nederland.	
	
De	doorlooptijd	van	het	project	is	drie	jaar,	van	1	januari	2021	tot	1	januari	2024.	De	totale	
projectkosten	van	dit	clustervoorstel	bedragen	€	403.951.	Wij	vragen	het	Mondriaan	Fonds	om	
een	bijdrage	van	€	299.828.	

1. 				Inleiding		
	
Tijdens	de	oorlog	raakten	de	dijken	in	Nederland	zwaar	beschadigd.	In	die	jaren	en	in	de	jaren	
direct	na	de	oorlog	was	er	geen	geld	om	structureel	iets	te	doen	aan	de	zorgelijke	situatie.	De	
watersnoodramp	van	1953	was	ervoor	nodig	om	de	aandacht	hierop	te	richten.		
En	zo	ontstond	het	Deltaplan,	een	gerichte	inhaalactie	en	investering	om	de	dijken	op	het	
gewenste	niveau	te	brengen.	Het	oorspronkelijke	plan,	van	de	hand	van	waterstaatkundig	
ingenieur	Johan	van	Veen,	dateert	overigens	uit	de	oorlog.	
	
Dit	projectvoorstel	is	een	van	de	drie	clusters	uit	het	zogenaamde	Deltaplan	collectieontsluiting	
oorlogsmusea-	en	herinneringscentra.	Dit	plan	is	bedoeld	als	een	gerichte	inhaalactie	en	
investering	om	ervoor	te	zorgen	dat	de	collecties	-	en	daarmee	de	verhalen	over	de	Tweede	
Wereldoorlog	-	veilig	worden	gesteld	voor	de	toekomst.	Het	publiek	van	nu	en	morgen	bedient	
zich	in	toenemende	mate	van	digitale	diensten.		
	
Om	digitaal	te	kunnen	presenteren	zal	het	materiaal	eerst	digitaal	gemaakt	moeten	worden	en	
ook	vindbaar.	Dat	is	de	essentie	van	dit	plan.	Bij	tentoonstellingen	op	locatie	is	het	in	de	
eenentwintigste	eeuw	gewenst	om	naast	de	presentatie	van	de	originelen	ook	digitale	
toepassingen	te	maken.	De	fysieke	objecten,	voorwerpen	en	documenten	bieden	de	‘historische	
sensatie’,	maar	digitale	toepassingen	verschaffen	context,	kunnen	het	publiek	prikkelen	door	te	
appelleren	aan	persoonlijke	interesses,	kunnen	scholieren	op	creatieve	wijze	in	aanraking	
brengen	met	de	thematiek	en	bovenal	instellingen	zichtbaar	maken	op	het	internet,	ook	
internationaal.		
	
De	Coronacrisis	heeft	meer	dan	ooit	het	belang	laten	zien	van	goede	digitale	toegankelijkheid	
maar	tegelijkertijd	de	kwetsbaarheid	blootgelegd	van	het	‘digitale’		bereik	van	de	
herinneringscentra	en	oorlogsmuseacomponent.	Er	bestaan	achterstanden	op	het	terrein	van	
digitale	beschikbaarheid	en	presentatie.	De	focus	is	in	de	afgelopen	jaren	gericht	geweest	op	
fysiek	bezoek	aan	museum	of	herinneringscentrum.	Dit	is	weinig	verwonderlijk,	want	
subsidieverstrekkers	hebben	dit	doorgaans	ook	steeds	als	een	criterium	gesteld.	Nu	is	de	tijd	
aangebroken	om	onze	collecties	ook	digitaal	toegankelijk	te	maken	en	voor	een	breed	publiek	te	
presenteren.	Dat	kan	op	verschillende	manieren.	
	

• Op	de	eigen	website,	online	
• Op	de	website	van	portals	en	platforms	waar	al	een	publiek	is,	online	
• Binnen	tentoonstellingen,	on	site	
• Via	gerichte	toepassingen,	applicaties	die	gebruikt	worden	bij	bezoek	of	online	
• Een	combinatie	van	deze	mogelijkheden	

	
Om	bronnen	te	kunnen	gebruiken,	moeten	ze	eerst	worden	gevonden.	Hiertoe	zijn	goede	
beschrijvingen	van	cruciaal	belang.	Om	de	vindbaarheid	te	verbeteren,	moeten	de	collecties	
zoveel	mogelijk	online	worden	aangeboden.	Daar	komt	nog	bij	dat	het	bereik	van	de	collecties	
aanzienlijk	wordt	vergroot	als	ze	aan	elkaar	worden	gekoppeld	en	op	meerdere	plekken	
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gevonden	kunnen	worden.	De	SMH	40-45	werkt	in	het	Deltaplan	samen	met	NOB,	dat	inmiddels	
in	aansluiting	op	de	landelijke	digitale	infrastructuur	die	wordt	ontwikkeld	binnen	het	Netwerk	
Digitaal	Erfgoed,	een	omgeving	heeft	ontwikkeld	waar	collectie-items	overzichtelijk	via	‘wie,	
wat,	waar	en	wanneer’	aan	elkaar	worden	gekoppeld.		Zo	kan	bijvoorbeeld	de	
ontstaansgeschiedenis	van	Kamp	Westerbork	verbonden	worden	aan	krantenartikelen	bij	de	
Koninklijke	Bibliotheek,	gerelateerde	collecties	bij	het	Nationaal	Archief	en	ook	aan	de	
levensverhalen	van	de	vluchtelingen	tijdens	de	oorlog,	afkomstig	uit	de	collecties	van	weer	een	
vijftig	andere	instellingen.	Zonder	de	stappen	die	in	het	Deltaplan	worden	gezet,	is	dit	allemaal	
niet	mogelijk.	
	
Daarnaast	is	dit	projectplan	bedoeld	om	het	hergebruik	van	alles	wat	er	wordt	gedigitaliseerd	te	
optimaliseren.	Hiertoe	is	er	veel	aandacht	voor	het	delen	van	zoveel	mogelijk	content	via	de	
Wikimedia-projecten,	waar	zich	ook	internationaal	een	online	publiek	bevindt,	dat	vele	malen	
groter	is	dan	iedere	individuele	instelling	via	de	eigen	website	kan	bereiken.	Dit	Deltaplan,	
gedragen	door	twee	samenwerkingsverbanden	de	SMH	40-45	en	NOB,	biedt	een	stevige	basis	
voor	de	toekomst	van	de	herinneringssector	WO2.	Maar	liefst	twaalf	instellingen	hebben	zich	
gecommitteerd	aan	het	Deltaplan:	Bevrijdingsmuseum	Zeeland,	Joods	Cultureel	Kwartier,	
Nationaal	Monument	Kamp	Vught,	Airborne	Museum	‘Hartenstein’,	Indisch	
Herinneringscentrum,	Museon,	Nationaal	Onderduikmuseum,	Verzetsmuseum	Amsterdam,	
Vrijheidsmuseum,	Herinneringscentrum	Kamp	Westerbork,	Nationaal	Monument	Kamp	
Amersfoort	en	Nationaal	Monument	Oranjehotel.	Het	is	voor	het	eerst	dat	deze	organisaties	in	
gezamenlijkheid	een	dergelijk	plan	omarmen.	Naast	de	overduidelijke	praktische	voordelen	van	
schaalvergroting,	beschouwen	alle	deelnemers	het	Deltaplan	vooral	ook	als	een	volgende	
professionaliseringsslag.	Vandaar	dat	er	in	alle	drie	de	clustervoorstellen	veel	ruimte	is	voor	
trainingen,	kennisuitwisseling	en	hands-on	begeleiding	door	experts	uit	het	veld.	

2. 				Doel,	doelgroepen	en	belang		
	
Voornaamste	doel	van	dit	project	is	het	creëren	en	optimaliseren	van	een	duurzame	digitale	
toegang	tot	bronnen	en	archieven	van	de	Tweede	Wereldoorlog	bij	de	in	het	project	aangesloten	
oorlogs-	en	verzetsmusea	en	herinneringscentra.	Daarnaast	is	het	doel	ook	om	zoveel	mogelijk	
digitale	content	beschikbaar	te	stellen	voor	vrijelijk	hergebruik	door	derden.	Het	Deltaplan	
behelst	een	professionaliseringsslag	waarvan	het	effect	ook	–	of	misschien	zelfs	juist	–	na	het	
project	merkbaar	is.		
	
Met	de	digitalisering	en	online	beschikbaarstelling	voor	raadpleging	en	hergebruik	wordt	
tegemoet	gekomen	aan	de	vraag	van	een	brede	variëteit	aan	doelgroepen:	
	

• algemeen	historisch	geïnteresseerden	online	op	zoek	naar	informatie	
• bezoekers	van	de	deelnemende	instellingen	die	van	te	voren,	tijdens	of	na	afloop	meer	

informatie	willen	
• scholieren	en	leerlingen	op	zoek	naar	digitaal	materiaal	voor	werkstukken		
• docenten	op	zoek	naar	authentiek	digitaal	materiaal	in	hun	lessen	
• nabestaanden	en	betrokkenen	
• (wetenschappelijke)	onderzoekers	op	zoek	naar	bronnenmateriaal	
• auteurs	en	uitgevers	op	zoek	naar	illustratiemateriaal	voor	publicaties	
• tentoonstellingsmakers	op	zoek	naar	materiaal	voor	een	(virtuele)	presentatie	
• creative	industry	op	zoek	naar	bronnenmateriaal	dat	kan	worden	gebruikt	in	

toepassingen	
• collectiemedewerkers	die	voorwerpen	in	de	eigen	collectie	willen	voorzien	van	context	
• oorlogsmusea	en	herinneringscentra	internationaal	
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Het	belang	van	een	gedeelde	digitale	infrastructuur	voor	erfgoeddata	is	uiteindelijk	dat	de	
aanzienlijke	investering	die	moet	worden	gedaan	om	alles	te	ontsluiten	en	te	digitaliseren	
optimaal	benut	wordt	door	schaalvergroting	en	het	vrijelijk	delen	en	gebruikmaken	van	elkaars	
data.		
Naast	het	online	bedienen	van	doelgroepen	is	digitalisering	ook	een	middel	tot	tot	(preventief)	
conserveren.	Objecten	hoeven	minder	fysiek	gehanteerd	te	worden.	
	

3. 				Deelnemers	en	collecties		
	
Aan	het	Deltaplan	WO2	nemen	in	totaal	twaalf	organisaties	deel.	Dit	clustervoorstel	betreft	de	
collecties	van	de	volgende	instellingen:		
	

Herinneringscentrum	Kamp	Westerbork	
	
Het	Herinneringscentrum	Kamp	Westerbork	bestaat	uit	een	museum,	kenniscentrum,	
kampterrein	en	monument.	Kamp	Westerbork	was	in	de	jaren	1942-1945	het	Durchgangslager	
in	Nederland	waarvandaan	107.000	Joden,	Sinti	en	Roma	werden	gedeporteerd	naar	het	Oosten	
om	daar	te	worden	vermoord.	Slechts	5.000	personen	keerden	terug.	Het	HcKW	wil	het	
voormalig	kampterrein	en	de	sporen	in	het	landschap	die	herinneren	aan	de	gelaagde	
geschiedenis	van	dat	kamp,	alsmede	de	collectie	die	het	bronmateriaal	over	deze	geschiedenis	
vertelt	en	illustreert	in	stand	houden,	beheren	en	op	een	hedendaagse	manier	presenteren	aan	
een	breed	publiek.	Op	die	manier	draagt	het	Herinneringscentrum	bij	aan	de	herinnering	aan	de	
Tweede	Wereldoorlog	in	het	algemeen	en	de	holocaust	in	het	bijzonder,	waar	reflectie,	
zingeving	en	historische	verdieping	onderdeel	van	uitmaken.	Het	Herinneringscentrum	kreeg	in	
2013	het	Europees	Erfgoedlabel	toegekend.	Zie	https://kampwesterbork.nl/.	
	

	
	
Figuur:	fragment	uit	brief	van	in	Westerbork	bevrijde	Bertie	Visser	(collectie	HC	Kamp	

Westerbork)	

	

Verzetsmuseum	Amsterdam	
	
Het	Verzetsmuseum	Amsterdam	heeft	permanente	en	wisselende	exposities.	Authentieke	
voorwerpen,	foto's	en	documenten,	film-	en	geluidsfragmenten	vertellen	de	geschiedenis	van	
mensen	in	oorlogstijd.	Zie	https://www.verzetsmuseum.org/.	
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Figuur:	deksel	van	een	kist	waarin	Pim	Boellaard		in	concentratiekamp	Dachau	zijn	
persoonlijke	bezittingen	bewaarde	

	
Bevrijdingsmuseum	Zeeland	
	
Het	Bevrijdingsmuseum	Zeeland	toont	de	gehele	historie	van	de	Provincie	Zeeland	tijdens	de	
Tweede	Wereldoorlog.	Het	biedt	een	rondgang	langs	de	belangrijkste	gebeurtenissen	tijdens	
deze	periode,	tot	aan	de	bevrijding	van	Zeeland.	Ook	wordt	er	aandacht	besteed	aan	Bataljon	
Zeeland.	Dit	bestond	grotendeels	uit	oorlogsvrijwilligers	die	na	de	bevrijding	van	Zeeland	
wilden	meevechten	voor	de	bevrijding	van	Nederland	en	West-Europa.	Zie	
https://www.bevrijdingsmuseumzeeland.nl/	
	

	
	
Figuur:	Zwartblauwe	kepi	met	een	rode	en	twee	gouden	biezen	en	oranje	gouden	

kokardepompon,	subalterne	officier,	collectie	Bevrijdingsmuseum	Zeeland	
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Nationaal	Monument	Kamp	Amersfoort	
	
Kamp	Amersfoort	was	het	eerste	grote	en	langst	operationele	concentratiekamp	van	Nederland	
in	de	Tweede	Wereldoorlog.	Er	hebben	ruim	45.000	gevangenen	gezeten	en	er	heerste	een	
onmenselijk	zwaar	regime	van	dwangarbeid,	honger	en	mishandeling.	Het	is	tevens	de	grootste	
executieplek	van	Nederland	(354	mannen)	en	er	vond	de	op	één	na	grootste	executie	plaats	(77	
Sovjet-krijgsgevangenen	op	9	april	1942).	Er	was	een	grote	verscheidenheid	onder	de	
gevangenen,	met	o.a.	verzetsstrijders	(waarvan	velen	doorgestuurd	naar	buitenlandse	kampen	
als	Dachau,	Natzweiler	en	Neuengamme),	Joden,	Jehova’s	getuigen,	Amerikaanse	staatsburgers,	
zgn.	asocialen	en	ca.	22.000	ontduikers	van	de	Arbeitseinsatz	(voor	velen	van	hen	was	Kamp	
Amersfoort	het	voorportaal	van	nog	meer	leed	als	dwangarbeider	in	de	Duitse	
oorlogsindustrie).	Begin	2021	opent	het	nieuwe	ondergrondse	museum	van	1100	m2	haar	
deuren.	Zie	https://www.kampamersfoort.nl/.	
	

	
	
Figuur:	drie	portretfoto’s	van	kampbewaker	J.J.	Kotälla,	collectie	NM	Kamp	Amersfoort	

	

4. 				Plan	van	aanpak	
	
In	het	Deltaplan	is	het	einddoel	om	een	grote	hoeveelheid	collectie-items	uit	de	collecties	van	de	
oorlogsmusea	en	herinneringscentra	digitaal	vindbaar	en	bruikbaar	te	maken.	De	selectie	van	te	
digitaliseren	objecten	is	gemaakt	door	de	instellingen	zelf	op	basis	van	de	volgende	criteria:	
	

• Uniek	materiaal,	dat	niet	elders	mogelijk	al	gedigitaliseerd	is.	Boeken,	kranten	en	
tijdschriften	zijn	om	deze	reden	niet	opgenomen.	

• Materiaal	dat	naar	inschatting	van	de	instelling	aansluit	bij	de	interesses	van	het	
beoogde	publiek.	

• Materiaal	dat	zich	in	potentie	leent	voor	educatieve	en/of	publieksapplicaties.	
	
We	onderscheiden	bij	de	uitvoering	vier	onderdelen	die	tezamen	een	uitwerking	zijn	van	
bovenstaand	proces:	collectiedigitalisering,	collectiebeschrijving,	online	beschikbaarstelling	en	
training.	
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4.1 Collectiedigitalisering	

	
Bij	de	digitalisering	worden	de	volgende	standaarden	gehanteerd:	
	

• Digitale	objectfotografie:	handvat	collectiedigitalisering,	fotografie	&	registratie.	
• Archiefdigitalisering:	Metamorfoze	Preservation	Imaging	Guidelines	januari	2012,	

variant	Metamorfoze	Light.	
• AV	digitalisering:	interne	standaarden	gehanteerd	bij	het	Nederlands	Instituut	voor	

Beeld	en	Geluid.	
• Egodocumenten,	dagboeken,	foto’s,	fotoalbums	en	grootformaten:	

https://www.metamorfoze.nl/sites/default/files/publicatie_documenten/Metamorfoze
_Preservation_Imaging_Guidelines_1.0.pdf	

	
De	digitalisering	binnen	dit	clustervoorstel	wordt	uitgevoerd	door	drie	bedrijven:	
	

• Chris	Booms	Fotografie:	dit	bedrijf	is	gespecialiseerd	in	objectfotografie	en	3d-
fotografie.	De	SMH	40-45	heeft	goede	ervaringen	opgedaan	met	hem	in	het	pilotproject	
Collectiedigitalisering	Musea	dat	tussen	2019	en	2020	in	verschillende	musea	is	
uitgevoerd.	

• GMS:	dit	bedrijf,	gevestigd	in	Alblasserdam,	is	gespecialiseerd	in	archiefdigitalisering	in	
de	erfgoedsector.	Het	heeft	al	jarenlang	ervaring	met	Metamorfoze-projecten	en	heeft	
ISO-certificaten	voor	kwaliteitsmangement	en	informatiebeveiliging.	

• Picturae:	dit	bedrijf,	gevestigd	in	Heiloo,	is	gespecialiseerd	in	archiefdigitalisering.	
Picturae	heeft	recentelijk	in	een	Metamorfoze-project	uitgevoerd	door	NOB	twee	
oorlogscollecties	succesvol	gedigitaliseerd.	

	
Voor	dit	onderdeel	zal	het	volgende	gedigitaliseerd	worden:	
	

	 Eenheid	 BMZ	 VMA	 Westerbork	 Amersfoort	

Objecten	 Voorwerp	 2000	 250	 100	 200	

Foto's/tekeningen	 Bladzijde	 		 2750	 200	 220	

Archiefdocumenten	 Bladzijde	 35000	 	 189000	 800	

Groot	formaat	posters/kaarten	
Bladzijde	

200	 50	 		 15	

Egodocumenten/dagboeken	 Bladzijde	 		 49000	 1500	 200	

Fotoalbums	 Bladzijde	 		 	 		 200	

Films	 Uur	 		 0,75	 		 5	
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Videos	 Uur	 		 	 1000	 	
Audio	 Uur	 		 	 200	 	

	
	
Meer	specifiek	betreft	het	de	volgende	selectie:	

Bevrijdingsmuseum	Zeeland	
	
Korte	beschrijving:	

• archief:	archiefstukken	die	een	relatie	hebben	met	de	provincie	Zeeland	en	de	
Tweede	Wereldoorlog.	Specifiek	stukken	met	betrekking	tot	het	Bataljon	Zeeland,	de	
oorlogsvrijwilligers	die	na	de	bevrijding	van	Nederland	werden	gezonden	naar	
voormalig	Nederlands-Indië.	
objecten:	objecten	binnen	hetzelfde	themagebied.		

	
Topstukken:	

• drukpers	waarmee	tijdens	de	bezetting	twee	plaatselijke	verzetskranten	–	Vrij	Goes	en	
Vrije	Stemmen	uit	de	Ganzestad	–	werden	gedrukt.	Het	Bevrijdingsmuseum	heeft	de	
originele	drukpers	in	de	collectie,	geschonken	door	de	familie	Kloosterziel.	

• zogenaamde	‘belboei’,	voor	zover	bekend	één	van	de	drie	nog	aanwezige	bellen	in	
Nederland	van	een	North	Foreland-route	boei.	Deze	routeboeien	liepen	van	de	monding	
van	de	Thames	in	Engeland	tot	in	de	monding	van	de	Schelde.		De	Duitsers	hadden	in	de	
zomer	van	1944	in	de	Schelde-monding	talloze	mijnen	gelegd.	Achter	de	mijnenvegers	
voer	een	grote	Engelse	tonnenlegger,	die	de	geveegde	geul	direct	markeerde	met	deze	
bellen.	

• markeringskruis	bij	het	veldgraf	van	Jean	Maurice	Dicaire,	een	jonge	Canadese	soldaat	
bij	de	bevrijding	van	Zeeland	fataal	geraakt	werd	door	een	Duits	mortier	en	nu	begraven	
ligt	op	de	algemene	begraafplaats	in	Kloetinge.	

• archief	van	verzetsman	Johan	Pik	uit	Goes,	die	zich	als	vrijwilliger	bij	de	Canadezen	
aansloot,	deelnam	aan	de	bevrijding	van	verschillende	Zeeuwse	plaatsen	en	daarna	als	
oorlogsvrijwilliger	naar	Nederlands-Indië	werd	gestuurd.	

Verzetsmuseum	Amsterdam	
	
Korte	beschrijving:	

• egodocumenten/dagboeken:	de	Particuliere	Archieven	uit	de	collectie	van	het	
Verzetsmuseum	bevatten	dossiers	met	rondom	een	persoon	gecentreerde	papieren	
stukken.	Dat	zijn	bijvoorbeeld	egodocumenten	als	dagboeken	en	brieven,	maar	ook	
administratie	van	verzetsgroepen,	in	code	geschreven	spionageberichten	en	in	een	
enkel	geval	voor	verzetsdoeleinden	gemaakte	plattegronden	en	topografische	kaarten.	
Deze	archieven	geven	vanuit	het	perspectief	van	een	concreet	individu	zicht	op	thema’s	
als	verzet,	vervolging	en	dagelijks	leven	tijdens	de	oorlog.	

• foto’s	en	tekeningen:	veelal	amateuropnames	uit	de	oorlog	en	uit	de	particuliere	
archieven	afkomstig	beeldmateriaal	van	de	betrokken	personen.	De	tekeningen	bestaan	
uit	uniek	materiaal	van	veelal	amateurtekenaars	die	ervaringen	uit	de	oorlog	
vastlegden.	

• groot-formaat:	omvat	enkele	door	het	verzet	gefabriceerde	affiches	die	niet	in	serie	zijn	
gedrukt,	als	ook	getekende	plattegronden	en	landkaarten	met	aantekeningen.	

• films:	enkele	filmrollen	met	amateuropnames.	
• objecten:		de	voorwerpen	variëren	van	in	het	verzet	gebruikte	schrijfmachines,	koffers	

van	gevangenen	tot	curiosa	als	een	door	een	verdwaalde	Duitse	kogel	doorboord	boek.		
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Topstukken:	
• het	particulier	archief	van	Jan	Hemelrijk,	een	van	de	drijvende	krachten	achter	de	P&P-

groep,	waarin	veel	verzetsmensen	met	een	Joodse	achtergrond	actief	waren.	Dit	archief	
bevat	een	zeer	gedetailleerde	administratie	van	het	vervalsingswerk	dat	de	groep	
verrichte.	

• originele	tekeningen	van	Willem	Beekman	en	Jan	Rot.	
• album	met	ruim	honderd	tekeningen	van	verzetsman	Edgard	Toussaint	van	Hove,	die	

het	dagelijks	leven	in	verschillende	Duitse	werkkampen	vastlegde.	
• de	krukken	van	Tootje	de	Jonge,	een	van	de	overlevenden	van	het	bombardement	op	de	

Blauwburgwal	in	Amsterdam.	
	

Herinneringscentrum	Kamp	Westerbork	
	
Korte	beschrijving	

• archief:	schenkingen	en	verzamelde	documentatie	
• audio	en	video:	interviews	van		overlevenden	van	kamp	Westerbork	
• objecten:	voorwerpen	en	textiel	dat	is	gebruikt	en	gedragen	in	kamp	Westerbork	of	door	

bevrijders	van	het	kamp	
• foto’s	en	tekeningen	van	het	kamp	
• egodocumenten/dagboeken:	vooral	brieven	en	briefkaarten		

	
Topstukken	

• dagboek	van	Ellen	Deitelzweig	Senior.	Zij	werd	in	1907	geboren,	vluchtte	begin	jaren	'30	
naar	Nederland	en	is	ver	na	de	oorlog	in	de	jaren	'90	overleden.	Deitelzweig	Senior	ging	
als	verpleegster	aan	het	werk	in	het	ziekenhuis	in	Kamp	Westerbork	en	hield	in	een	
gedetailleerd	dagboek	de	dagelijkse	gebeurtenissen	bij.	Zie	RTV	Drenthe,	'Zo'n	complete	
verzameling	heb	ik	nog	maar	een	paar	keer	meegemaakt'.	

• vier	briefkaarten	met	daarp	tekeningen	van	het	kamp,	dagelijks	leven	en	barakken		
• uniform	van	een	van	de	eerste	bevrijders	(Ted	Sheppard),	zijn	dagboekje	(zakagenda)	

en	een	davidster,	die	hij	van	een	bevrijdde	kampgevangene	kreeg.	
• ezeltje,	een	stuk	kinderspeelgoed	gemaakt	in	een	van	de	werkplaatsen	van	kamp	

Westerbork	
	
Het	HcKW	werkt	al	bijna	twintig	jaar	aan	de	uitgebreide	database	Naam	en	Gezicht,	met	
gegevens	over	personen	die	in	het	kamp	verbleven.	Alle	bronnen	die	HcKW	met	dit	Deltaplan	
zal	digitaliseren,	worden	via	deze	database	gekoppeld	aan	de	betreffende	personen.	Daarmee	
ontstaan	persoonlijke	verhalen,	waar	grote	belangstelling	naar	is	van	het	publiek.	De	gegevens	
over	personen	worden	via	het	NOB-portal	Oorlogslevens	ook	met	de	andere	projectpartners	
gedeeld.	
	

Nationaal	Monument	Kamp	Amersfoort	

	
Korte	omschrijving:	

• diverse	objecten,	foto’s,	tekeningen,	archiefdocumenten,	dagboeken,	fotoalbums	en	films	
die	in	de	loop	der	jaren	aan	NM	Kamp	Amersfoort	zijn	geschonken	of	in	beheer	gegeven.	

	
Topstukken	

• de	laarzen	van	de	kampcommandant	Karl	Peter	Berg	
• het	zelfgemaakte	sigarettendoosje	van	Sovjet-krijgsgevangene	A.Z.	Tjagiev	
• het	schilderij	van	kunstschilder	en	verzetsstrijder	John	Dons,	gemaakt	in	de	nacht	voor	

zijn	executie	op	9	juli	1942	
• originele	documenten	zoals	Entlassungsscheine	en	biljetten	kampgeld;	
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• de	geschilderde	cartoons	van	‘Schets	uit	de	keuken…	van	Laan	1914’	(het	zgn.	‘foute	
kamp’	voor	collaborateurs)	

	
4.2				Collectiebeschrijving	
	
Alleen	digitaliseren	en	vervolgens	online	zetten,	is	zinloos	als	er	geen	metadata	zijn	om	het	item	
terug	te	vinden.	In	dit	onderdeel	zullen	eenduidige	archief-,	foto-	en	objectbeschrijvingen	
worden	gemaakt	conform	de	richtlijnen	uit	het	Handvat	collectiedigitalisering,	fotografie	&	
registratie.	Focus	ligt	op	een	bondige	‘wie,	wat,	waar	en	wanneer’-beschrijving.	Afstemming	van	
deze	afspraken	zal	plaatsvinden	in	het	Collectieoverleg	van	het	SMH	40-45.	In	voorbereiding	
van	dit	project	is	een	inventarisatie	gemaakt	van	de	achterstanden	en	ook	de	nieuwe	
beschrijvingen	die	moeten	worden	gemaakt	na	digitalisering.		
	
Belangrijk	onderdeel	om	de	beschrijvingen	zo	eenduidig	mogelijk	te	maken,	is	het	gezamenlijke	
gebruik	van	de	WO2	thesaurus	van	het	NIOD.	De	WO2-thesaurus	is	een	linked	open	data-
vocabulaire	waarin	op	gestandaardiseerde	wijze	concepten,	gebeurtenissen,	personen	en	
plaatsen	zijn	beschreven.	Het	wordt	beheerd	in	PoolParty,	een	software-omgeving	gefaciliteerd	
vanuit	het	Netwerk	Digitaal	Erfgoed.	De	WO2-thesaurus	zal	worden	geconfigureerd	in	de	
verschillende	collectieregistratiesystemen	(Adlib,	Memorix,	TMS,	etc.)	van	de	deelnemers.	De	
technisch	ICT-projectleider	(166	uur)	vanuit	NOB	zal	hierin	begeleiden.	Inhoudelijke	
afstemming	vindt	plaats	in	overleg	met	het	NIOD	als	de	beheerder	van	de	WO2	thesaurus.	Ook	
dit	zal	een	terugkerend	onderdeel	uitmaken	van	het	Collectieoverleg.	HcKW	heeft	voor	de	
beschrijving	van	haar	collectie	een	nauwere	vertakking	ontwikkeld	van	de	WO2	thesaurus	en	
zal	deze	expertise	delen	met	andere	geïnteresseerde	projectpartners.	Hiermee	kunnen	de	
collecties	zowel	binnen	de	gedeelde	context,	als	binnen	een	eigen,	specifiekere	context	worden	
geplaatst.	
	

	 BMZ	 VMA	 Westerbork	

Aantal	beschrijvingen	na	
afronding	 592	 266	 2367	

Aantal	uren	na	afronding	 148	 133	 414	

	
	
	

4.3				Online	beschikbaarstelling	
	
Door	hun	deelname	aan	dit	project	committeren	alle	partners	zich	aan	het	online	
beschikbaarstellen	van	alle	collectiedata,	uiteraard	binnen	de	wettelijke	voorschriften.	Ook	zal	
alle	collectiedata	via	Oorlogsbronnen	vindbaar	worden	gemaakt.	Dit	vereist	enkele	
aanpassingen	van	de	huidige	collectieregistratiesystemen	en	in	sommige	gevallen	upgrades	
naar	nieuwe	versies.	De	aanpassingen	en	upgrades	zorgen	ervoor	dat	ook	na	dit	project	de	
collectieregistratie	kan	plaatsvinden	met	geactualiseerde	standaard	software.		
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Bevrijdingsmuseum	Zeeland	
	
Het	Bevrijdingsmuseum	Zeeland	is	recentelijk	overgestapt	naar	een	nieuwe	versie	van	Adlib	en	
werkt	nu	aan	een	online	omgeving	voor	de	collectie.	Het	gedigitaliseerde	materiaal	zal	op	deze	
website	worden	gepresenteerd.	

Verzetsmuseum	Amsterdam	
	
Het	Verzetsmuseum	Amsterdam	werkt	nu	in	een	verouderde	versie	van	Adlib	waarmee	het	niet	
mogelijk	is	de	data	te	delen	met	andere	systemen.	De	huidige	versie	zal	worden	ge-update	en	er	
zal	een	API	op	worden	gebouwd.	Het	gedigitaliseerde	materiaal	zal	op	de	eigen	website	worden	
gepresenteerd	en	opgenomen	worden	in	NOB	(zie	offerte	Axiell).		

Herinneringscentrum	Kamp	Westerbork	
	
Het	online	beschikbaar	stellen	van	de	collectie	is	in	volle	gang.	Herinneringscentrum	Kamp	
Westerbork	werkt	aan	een	meerjarig	project	om	de	digitale	component	–	wat	betreft	collecties		
maar	ook	als	presentatievorm	te	versterken.	Dit	project	loopt	parallel	aan	dit	Deltaplan.	
Gegevens	rondom	personen	-	locaties	–	collectiestukken		-	interviews		-	context	en	informatie	
worden	daarin	met	elkaar	verbonden.	Het	gedigitaliseerde	materiaal	wordt	gepresenteerd	op	
de	eigen	website,	on-site	applicaties	voor	bezoekers	en	‘geharvest'	kunnen	worden		via	een	API.		

Nationaal	Monument	Kamp	Amersfoort	
	
Kamp	Amersfoort	is	voornemens	het	gedigitaliseerde	materiaal	via	de	nieuwe	website	
beschikbaar	te	stellen.	Op	dit	moment	wordt	er	nagedacht	over	de	keuze	van	een	standaard	
collectieregistratiesysteem	voor	beheer	van	de	collectie.	
	

Delen	via	Wikimedia-platforms:	samenwerking	met	CopyClear	
		
CopyClear,	het	bedrijf	van	dataspecialist	Hanno	Lans,	is	gespecialiseerd	in	het	begeleiden	van	
erfgoedinstellingen	bij	het	delen	van	data	via	Wikidata,	Wikicommons,	Wikisource	en	
Wikipedia.	Het	bedrijf	heeft	software	ontwikkeld	waarmee	door	koppeling	aan	publieke	
datasets	automatisch	de	auteursrechtelijke	status	van	afbeeldingen	kan	worden	vastgesteld.		
Deze	software	zal	worden	ingezet	om	bij	elke	deelnemer	van	het	Deltaplan	na	te	gaan	wat	er	
auteursrechtelijk	kan	worden	vrijgegeven	voor	hergebruik.	Daarnaast	zal	Hanno	de	organisaties	
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begeleiden	bij	het	daadwerkelijk	–	zoveel	mogelijk	automatisch	–	uploaden	van	content	naar	
een	van	de	Wikimedia-platforms.	Voor	elke	deelnemer	zal	een	eigen	wikipagina	worden	
aangemaakt	met	statistische	gegevens	over	het	gebruik	van	de	collectiedata	op	de	Wikimedia-
platforms.	
	

	
	
Figuur:	WikiCommons-pagina	van	Netwerk	Oorlogsbronnen,	
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_from_Netwerk_Oorlogsbronnen	
	

4.4			Training	
	
Tijdens	het	project	is	er	veel	aandacht	voor	kennisontwikkeling.	Dit	gebeurt	zoveel	mogelijk	aan	
de	hand	van	concrete	casussen	die	zich	voordoen	tijdens	de	uitvoering	van	het	project.			
	
Samenwerking	met	de	Stichting	Wikimedia	Nederland	
	
Mits	er	geen	wettelijke	beperkingen	zijn	(auteursrecht,	AVG,	portretrecht,	etc.)	zal	het	
gedigitaliseerde	materiaal	gedeeld	worden	onder	een	CCBY-licentie	op	de	Wikimedia-platforms.	
Dit	zorgt	ervoor	dat	de	bestanden	niet	alleen	via	verschillende	websites	worden	aangeboden,	
maar	ook	vrijelijk	voor	hergebruik	ter	beschikking	worden	gesteld	aan	iedere	belangstellende,	
ook	internationaal.	Het	Netwerk	Oorlogsbronnen	beschikt	al	over	een	plek	op	Wikicommons	
voor	contentdonaties,	zie	
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Media_from_Netwerk_Oorlogsbronnen	
	
In	samenwerking	met	de	Stichting	Wikimedia	Nederland	wordt	een	serie	van	vier	masterclasses	
en	een	praktijksessie	georganiseerd	voor	alle	deelnemers	van	het	Deltaplan:	‘Deel	je	Data:	
collecties	delen	met	Wikimedia	is	delen	met	de	wereld’.	In	de	masterclasses	ontwikkelen	de	
deelnemers	de	vaardigheden	om	zelf	data	en/of	beeld	te	verwerken,	voor	te	bereiden	en	
uiteindelijk	te	uploaden	naar	de	geschikte	wikiprojecten.		In	vier	sessies	wordt	ingegaan	op	het	
digitaliseren	van	de	collectie,	het	vrijgeven	van	data	en/of	beeld,	tools	voor	uploaden	van	
materiaal	naar	de	Wikimedia-projecten,	auteursrecht	en	het	werken	met	Open	Data	en	Creative	
Commons	licenties.		
	
Het	‘Deel	je	Data’-traject	bestaat	uit	het	volgende	programma:		

• Inleiding;	introductie	Wikimedia,	vrije	kennis	en	auteursrecht,	werken	met	gevoelig	
historisch	materiaal.		Kennismaking	met	Wikipedia		

• Kennismaking	met		Wikidata	en	Wikimedia	Commons.	
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• Data	delen:	Werken	met	OpenRefine:	een	open	source	applicatie	voor	het	opschonen	en	
transformeren	van	data	die	het	mogelijk	maakt	om	data	te	delen	met	Wikidata	

• Beeld	en	geluid	delen:	Werken	met	Pattypan,	een	applicatie	om	eenvoudig	
beeldcollecties	en	metadata	te	uploaden	naar	Wikimedia	Commons	

• Afrondende	mini-hackathon:	praktische	uploadsessies	en	het	bewerken	van	vrijgegeven	
materiaal.	In	deze	sessie	gaan	de	deelnemers	aan	de	‘Deel	je	Data’	masterclasses	samen	
met	ervaren	Wikimedianen	aan	de	slag	om	materiaal	of	data	te	uploaden	naar	Wikidata	
en	Wikimedia	Commons,	en	om	met	het	nieuwe	materiaal	de	kennis	en	data	op	
Wikipedia	en	andere	projecten	te	verdiepen.	

	
Bijscholing	en	begeleiding	collectiebeheerders	
	
Naast	deze	masterclasses	zullen	ook	andere	werksessies/cursussen	worden	georganiseerd	voor	
de	collectiebeheerders:	

• Gebruik	van	WO2-thesaurus		
• Collectiebeheer	in	Memorix	Maior,	Adlib,	TMS	en	Atlantis	

	

	
	
Figuur:	Masterclass	Wikimedia	over	AVG	

5. 				Projectorganisatie	
	
Het	project	wordt	gecoördineerd	en	aangestuurd	door	een	algemeen	projectleider,	die		
verantwoordelijk	is	voor	de	uitvoering	van	het	projectplan	conform	de	planning	zoals	deze	
gezamenlijk	in	de	eerste	fase	van	het	project	wordt	afgesproken.	De	projectleiding	is	in	handen	
van	NOB.	In	geval	van	substantiële	afwijkingen	(kwaliteit,	tijd	of	geld)	escaleert	de	projectleider	
naar	de	programmadirecteur	van	de	SMH	40-45.	Deze	fungeert	in	dit	project	als	opdrachtgever.	
	
Voor	het	onderdeel	objectfotografie	zal	een	aparte	coördinator	vanuit	de	SMH	40-45	worden	
ingezet.	Deze	werkt	nauw	samen	met	de	projectleider	van	NOB.	
	
Het	al	bestaande	Collectieoverleg	van	de	SMH	40-45	wordt	benut	voor	voortgangsoverleg	van	
de	projectgroep,	bestaande	uit	de	collectiemedewerkers	van	de	deelnemende	instellingen.	In	
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het	Colllectieoverleg	worden	ervaringen	uitgewisseld,	de	voortgang	besproken,	activiteiten	
afgestemd	en	eventuele	problemen	bediscussieerd.		
	
Administratie	en	financiën	vallen	onder	de	verantwoordelijkheid	van	de	SMH	40-45.		
	
De	Stichting	Wikimedia	Nederland	adviseert	het	project	over	de	contentdonatie	aan	
Wikicommons	en	Wikidata.	
	

6. 				Communicatie	
	

Alle	betrokken	partners	zullen	via	hun	eigen	communicatiekanalen	aandacht	besteden	aan	het	
project	–	bij	het	begin,	tussentijds	en	uiteraard	wanneer	alles	online	staat.	Op	de	
Oorlogsbronnen-website	en	via	de	social	media	zal	er	ook	bekendheid	worden	gegeven	aan	het	
project.	Over	de	samenwerking	met	Wikimedia	zal	ook	via	de	Vereniging	Wikimedia	Nederland	
worden	gecommuniceerd.		
	
Elke	betrokken	partner	zal,	zodra	het	ontsloten	materiaal	is	opgenomen	in	Oorlogsbronnen,	een	
artikel	schrijven	over	de	eigen	digitaal	beschikbare	collectie.		
	
Het	bereik	van	de	websites	van	gezamenlijke	organisaties	is	groot,	naar	schatting	meer	dan	een	
miljoen	unieke	bezoeken	per	jaar.		
	
Zie	gebruikersplan	voor	meer	gedetailleerde	beschrijving.	

7. 				Borging	van	de	projectresultaten	
	

De	eindresultaten	van	het	project	bestaan	uit:	
-	gedigitaliseerde	collectie-items	
-	metadata	over	collectie-items	
-	up-to-date	collectieregistratiesystemen,	met	dynamische	aansluiting	op	NOB	
-	bijgeschoolde	collectiemedewerkers,	die	elkaar	goed	weten	te	vinden	
	
Het	Deltaplan	sluit	aan	bij	de	filosofie	van	het	Netwerk	Digitaal	Erfgoed	en	de	Digitaal	Erfgoed	
Referentie	Architectuur.	Doel	hiervan	is	erfgoeddata	beter	toegankelijk	te	maken	door	middel	
van	gestandaardiseerde,	goed	op	elkaar	aansluitende	systemen.		
Het	Deltaplan	is	er	primair	op	gericht	het	digitale	collectieaanbod	bij	de	‘aanbieder’	van	de	data	
–	de	instellingen	–	structureel	te	versterken	door:	
	

• conform	erkende	standaarden	te	digitaliseren	en	te	metadateren.	Voordeel	hiervan	is	
dat	het	gestandaardiseerd	digitaal	materiaal	beter	duurzaam	beheerd	kan	worden.	

• de	data	onder	te	brengen	in	standaard	collectieregistratiesystemen.	Voordeel	hiervan	is	
dat	op	langere	termijn	kan	worden	meegelift	met	de	doorontwikkeling	die	op	dit	
moment	door	NDE	samen	met	enkele	leveranciers	waaronder	Axiell	(Adlib),	Picturae	
(Memorix)	en	DEVENTit	(Atlantis)	wordt	ingezet.	

• de	data	zoveel	mogelijk	via	verschillende	platformen	te	verspreiden.	De	beste	garantie	
voor	duurzaam	beheer	is	duurzaam	gebruik	(Lots	Of	Copies	Keep	Stuff	Safe	ofwel	het	
LOCKSS-principe).	

	
Het	Deltaplan	gaat	ook	over	het	opdoen	van	ervaring	met	professioneel	digitaal	databeheer.	
Door	dit	in	gezamenlijkheid	te	doen,	ontstaat	er	een	netwerk	van	collectiebeheerders	die	elkaar	
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ook	na	het	project	goed	weten	te	vinden.	De	SMH	40-45	en	NOB	hechtten	beide	veel	waarde	aan	
kennisdeling	en	kennisverspreiding,	ook	buiten	de	groep	van	deelnemers.	
	

8. 				Planning	
	

	
	
	
Het	project	bestaat	uit	drie	fases:	

• Initiatiefase	(1	januari	2021	-	1	april	2021):	contracten	met	leveranciers	worden	
afgesloten,	administratie	ingericht.	Samen	met	deelnemers	en	leveranciers	wordt	er	een	
gedetailleerde	planning	gemaakt.	Alles	wordt	vastgelegd	in	een	nieuwe	versie	van	het	
projectplan.	Deze	wordt	ter	goedkeuring	voorgelegd	aan	het	bestuur	van	de	SMH	40-45.	

• Uitvoeringsfase	(1	april	2021	–	31	oktober	2023):	digitalisering	begint.	Vanaf	2022	
begint	het	beschrijven	van	de	collectie-items,	de	migratie	naar	up-to-date	
collectieregistratiesystemen	en	de	aansluitingen	op	Oorlogsbronnen.	De	gedigitaliseerde	
collectie-items	worden	–	indien	er	geen	wettelijke	restricties	zijn	–	als	contentdonatie	
aangeboden	op	Wikicommons	en	Wikidata.	

• Afsluitingsfase	(4	september	2023	tot	1	januari	2024):	met	een	slotbijeenkomst	
wordt	het	project	afgesloten.		

	
Een	meer	gedetailleerde	planning	zal	in	afstemming	met	alle	betrokkenen	worden	gemaakt	in	
de	eerste	fase.	

9. 				Begroting		
	
De	totale	kosten	voor	dit	clustervoorstel	bedragen	€	403.951.	Hiervan	wordt	€	104.123	
door	de	partners	ingebracht	als	eigen	bijdrage.	Het	Mondriaan	Fonds	wordt	gevraagd	om	een	
bijdrage	van	€	299.828.	De	eigen	bijdrage	bestaat	uit	voorbereidend	werk	te	verrichten	door	de	
instellingen	om	het	materiaal	gereed	te	maken	voor	digitaliseren,	controles	uit	te	voeren	na	
digitaliseren	en	het	materiaal	weer	terug	te	plaatsen	na	afloop.	Het	werk	om	
collectieregistratiesystemen	te	configureren	voor	de	WO2-thesaurus	wordt	als	eigen	bijdrage	
opgevoerd	door	NOB.		
	
Binnen	het	Deltaplan	wordt	gewerkt	met	een	aantal	leveranciers.	Elk	van	deze	leveranciers	
heeft	offertes	ingediend	die	verwerkt	zijn	in	de	afzonderlijke	begrotingen	van	de	
clustervoorstellen.	Gezien	het	korte	tijdsbestek	is	ervoor	gekozen	om	gelijktijdig	met	twee	
scanleveranciers	te	werken	(Picturae	en	GMS	Groenendijk).		Kosten	voor	training	en	
opstartkosten	voor	digitalisering	zijn	verhoudingsgewijs	verdeeld	over	de	verschillende	
clustervoorstellen.	
	

Tessa Free


